

Дополнительное соглашение № 2

к Соглашению о взаимодействии полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе,
администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, правительства Тюменской
области и открытого акционерного общества «Акционерная компания по
транспорту нефти «Транснефть», открытого акционерного общества
«Корпорация Урал Промышленный – Урал Полярный»
от 12 марта 2010 года

г.Екатеринбург

«21» июня 2011 года

**Полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе Винниченко Николай Александрович (далее
- федеральный округ),**

**правительство Ямало-Ненецкого автономного округа в лице
губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Кобылкина Дмитрия
Николаевича, действующего на основании Устава (Основного закона)
Ямало-Ненецкого автономного округа,**

**правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
лице губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Комаровой
Натальи Владимировны, действующей на основании Устава (Основного закона)
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,**

**правительство Тюменской области в лице губернатора Тюменской
области Якушева Владимира Владимировича, действующего на основании
Устава Тюменской области (далее – Администрация), и**

**открытое акционерное общество «Корпорация Урал
Промышленный - Урал Полярный» (далее – Корпорация) в лице
генерального директора Белецкого Александра Самвеловича, действующего на
основании Устава,**

**открытое акционерное общество «Акционерная компания по
транспорту нефти «Транснефть» (далее – Компания) в лице вице-президента
Гришанина Максима Сергеевича, действующего на основании доверенности
№ 33 от 31.01.2011,**

совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное
соглашение № 2 (далее – Дополнительное соглашение) к Соглашению о
взаимодействии полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе, администрации Ямало-
Ненецкого автономного округа, правительства Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры, правительства Тюменской области и открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть», открытого акционерного общества «Корпорация Урал Промышленный – Урал Полярный» от 12 марта 2010 года (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Дополнить пункт 3.2 Соглашения абзацем следующего содержания:
«в рамках реализации проекта «Урал Промышленный – Урал Полярный» предпринимать необходимые действия для выделения бюджетных инвестиций Корпорации в объеме, необходимом для создания инфраструктуры нефтепровода «Заполярье - Пурпе» по графикам согласно приложениям № 2 и № 3 к настоящему Соглашению.

2. Дополнить пункт 3.3 Соглашения абзацем следующего содержания:
«При условии выделения бюджетных инвестиций Администрацией обеспечить финансирование создания инфраструктуры, необходимой для функционирования нефтепровода «Заполярье - Пурпе» в сумме не менее 12,5 млрд. руб., в том числе:

- жилого фонда и объектов социальной сферы в сумме 2,4 млрд. руб. по графику согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению;

- автомобильных дорог в сумме 9,6 млрд. руб. по графику согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению;

- объектов противопожарной безопасности в сумме 0,5 млрд. руб. по графику согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению.

Использование организациями системы «Транснефть» созданных в рамках настоящего Соглашения инфраструктурных объектов для нефтепровода «Заполярье - Пурпе» предусматривается на тех же условиях, что и использование аналогичных инфраструктурных объектов для нефтепровода «Пурпе – Самотлор»».

3. Внести изменения в Абзац 3 пункта 3.4 Соглашения в редакции Дополнительного соглашения № 1, изложив его в новой редакции:

«Обеспечить увеличение налоговых поступлений в бюджеты Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Тюменской области по совокупности в сумме не менее чем на 10 млрд. руб. и 5 млрд. руб. в 2011 и 2012 годах соответственно относительно уровня 2009 года».

4. Дополнить Соглашение приложениями № 2 (Ориентировочные сроки по реализации и стоимость создания жилого фонда и объектов социальной сферы нефтепровода «Заполярье - Пурпе») и № 3 (Ориентировочные сроки и стоимость создания автомобильных дорог и Объектов противопожарной безопасности нефтепровода «Заполярье - Пурпе») в редакции, прилагаемой к настоящему Дополнительному соглашению.


5. Все остальные условия Соглашения, не затронутые данным Дополнительным соглашением, считаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Соглашению.


8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в шести экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе



Н.А. Винниченко

Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа




Д.Н. Кобылкин

Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры



Н.В. Комарова

Губернатор Тюменской области



В.В. Якушев

Генеральный директор
ОАО «Корпорация Урал
Промышленный – Урал Полярный»



А.С. Белецкий

Вице-президент
ОАО «АК «Транснефть»



М.С. Гришанин

Приложение 2 к Соглашению о взаимодействии полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, правительства Тюменской области, ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «Корпорация Урал Промышленный – Урал Полярный» от 12 марта 2010 года (в редакции дополнительного соглашения № 2 от "21" июня 2011 года)


Ориентировочные сроки по реализации и стоимость создания жилого фонда и объектов социальной сферы нефтепровода «Заполярье - Пурпе»

№ п/п	Наименование объекта	Необходимый срок завершения строительства	Ориентировочная общая площадь, кв.м.	Ориентировочная стоимость строительства с НДС (млн. руб.)
	Ввод объектов 1-го этапа - июль 2013 года			1 339,4
1	Строительство трех 3-х этажных жилых дома в п. Коротчаево с инженерными сетями	июль 2013	7 992	692,4
2	Строительство 9-ти этажного дома в г. Н. Уренгой	июль 2013	7 128	470,5
3	Детский сад на 50 мест в п. Коротчаево	июль 2013	2 161	176,5
	Ввод объектов 2-го этапа - июль 2014 года			633,7
4	Строительство двух 3-х этажных жилых дома в п. Коротчаево	июль 2014	5 184	342,1
5	Строительство 9-ти этажного жилого дома в г. Ноябрьск	июль 2014	5 832	291,6
	Ввод объектов 3-го этапа - июль 2015 года)			451,5
6	Строительство 9-ти этажного жилого дома в г. Ноябрьск	июль 2015	5 346	267,3

7	Спортивно-оздоровительный комплекс в п. Коротчаево	июль 2015	2 132	184,2
	Всего			2 424,6


Примечание: Технические требования к объектам жилья, в том числе состав и площадь квартир, устанавливаются отдельным соглашением между Корпорацией и организацией системы «Транснефть» (ОАО «Заполярье»)

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе




Н.А. Винниченко

Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа



Д.Н. Кобылкин

Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры



Н.В. Комарова

Губернатор Тюменской области



В.В. Якушев

Генеральный директор
ОАО «Корпорация Урал
Промышленный – Урал Полярный»



А.С. Белецкий

Вице-президент
ОАО «АК «Транснефть»



М.С. Гришанин


Приложение 3 к Соглашению о взаимодействии полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, правительства Тюменской области, ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «Корпорация Урал Промышленный – Урал Полярный» от 12 марта 2010 года (в редакции дополнительного соглашения № 2 от "21" июня 2011 года)

Ориентировочные сроки и стоимость создания автомобильных дорог и Объектов противопожарной безопасности нефтепровода «Заполярье - Пурпе»

№ п/п	Наименование объекта	Необходимый срок завершения строительства	Ориентировочная стоимость строительства с НДС (млн. руб.)
Автомобильные дороги			
1.1	Дорога от ГНПС-1 до НПС-2 (130 км)	2 кв. 2015	9 591
Объекты противопожарной безопасности			
2.1	Пожарное депо для обслуживания НПС-3 «Тарко-Сале» (на 5 автомобилей)	1 кв. 2013	137
2.2	Пожарное депо для обслуживания резервуарного парка при расширении НПС «Пурпе» (на 2 автомобиля)	1 кв. 2013	107
2.3	Пожарное депо для обслуживания НПС-2 «Ямал» (на 5 автомобилей)	1 кв. 2014	137


2.4	Пожарное депо для обслуживания ГНПС-1 «Заполярье» (на 5 автомобилей)	1 кв. 2015	137
	Всего		10 109

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе



Н.А. Винниченко

Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа



Д.Н. Кобылкин

Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры



Н.В. Комарова

Губернатор Тюменской области




В.В. Якушев

Генеральный директор
ОАО «Корпорация Урал
Промышленный – Урал Полярный»



А.С. Белецкий

Вице-президент
ОАО «АК «Транснефть»



М.С. Гришанин